

МБОУ «Челутаевская основная общеобразовательная школа № 2»

671338, Республика Бурятия, Заиграевский район, с.Челутай 3км, у. Школьная эл.почта
chelutayy@mail.ru ИНН: 0306010944 КПП:030601001 ОГРН:1020300582851

ПРИКАЗ

«31» 08 2021 г.

№ 22

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по постепенному переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО»

В рамках вступления в силу новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и от 31.05.2021 № 287, и приказа УО АМО «Заиграевский район № 230/1 от 30.08.2021 г, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к переходу МБОУ «Челутаевская основная общеобразовательная школа № 2» на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО, (приложение № 1);
2. Включить в состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО следующих работников:
 - Никонову Г.А. – заместителя директора по УВР;
 - Потакуеву Л.В. – руководителя МО начальных классов;
 - Дьяченко Е.А. – руководителя МО классных руководителей;
 - Кузнецову Т.В. – руководителя МО общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
 - Богатых С.Ю. – руководителя МО естественно-научных и математических дисциплин.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Т.И. Баранова

Приложение к приказу
От 31.08.2021, № 22

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к переходу МБОУ «Челутаевская ООШ № 2» на новый ФГОС НОО, ООО

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь - 2021г	Директор школы	Приказ
1.2	Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Администрация школы	Аналитическая справка
1.3	Информирование родительской общественности, родителей первых и пятых классов о постепенном переходе на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021	Заместитель директор по УВР, классные руководители	Протокол собрания 1-х, 5-х классов
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Формирование банка данных нормативных документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директор по УВР	Банк документов
2.2	Изучение документов федерального, регионального, уровня, регламентирующих введение на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы, педагогический коллектив ОУ	Протокола педагогических, методических советов
2.3	Внесение изменений в Программу развития ОУ	В течение года	Администрация школы	Программа развития ОУ
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы	Локальные акты
2.5	Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованием ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы	ООП НОО, ООП ООО
2.6	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022- 2023 учебный год	В течение года	Администрация школы, руководители МО, учителя	ООП НОО, ООП ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				

3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Зам.директора по УВР, руководители МО	План методической работы
3.2	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ОУ с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР	План- График
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Зам.директора по УВР, психолог	
3.4	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Администрация школы	План график курсовой подготовки
4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь -Октябрь 2021	Администрация школы	Аналитическая справка
4.2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	В течение года	Администрация школы	Аналитическая справка
4.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение года	Администрация школы	Аналитическая справка
4.4	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение года	Администрация школы	Аналитическая справка