



Дорожная карта

по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в МБОУ «Челутаевская ООШ № 2»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)
i	Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: 1.1 Правовое обеспечение: - приказ директора по созданию и функционирования Центра - утверждение Положения о деятельности центра; Назначение руководителя центра; - утверждение плана первоначальных мероприятий (дорожной карты) по созданию центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников центра.	Приказ директора о создании в соответствии с распорядительными документами.	Апрель-май
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»:	Приказ директора	Август
3	Создание Интернет-странички на сайте школы	Страничка на сайте школы	Апрель-май
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»		Апрель — май
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам	Апрель — июнь

онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным	переподготовки кадров	
---	--------------------------	--

	<p>офисом национального проекта «Образование».</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».</p> <p>4. Формирование штатного расписания Центра</p>	Приказ директора	
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»	Приказ директора	По плану Министерства образования
7	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	Государственные (муниципальные) (договора) на поставку оборудования	Май-Август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора	Сентябрь
9	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		